
Мой идеальный план проекта



— Бриф; 
— КП; 
— Договор;

до начала проекта

в любом порядке

— Дизайн; 
— Верстка; 
— Сборка;

тестирование (по желанию)
тестирование
тестирование

— Перенос на сервер клиента; 
— Тестирование;

!для клиента и для себя

— Задание; 
— Прототипы; 
— Дизайн-концепция;

— Внесение контента; 
— Тестирование;

— Гарантийное обслуживание; 
— Поддержка.
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Сбор контента

Сбор контента



Пара слов о существующих подходах

— ресурсы неограничены, критичен срок и качество; 

— критично качество, прочие требования гибки; 

— неизменность требований, жесткие сроки; 
— другие подходы… 



Холивар между «Водопадом» и AGILE



Почему все так любят AGILE

— люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов; 

— работающий продукт важнее исчерпывающей документации; 

— сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта; 

— готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. 



Что обычно забывают про AGILE

— ежедневное общение заказчика с разработчиками на протяжении всего проекта; 

— рекомендуемый метод передачи информации — личный разговор; 

— частая поставка рабочего продукта (каждый месяц или неделю или ещё чаще); 

— полнота удовлетворения потребностей, как известных, так и неизвестных заранее; 

— приветствие изменений требований даже в конце разработки!



!Поэтому я выбираю «Водопад»



-.   Вопросы

Why?

WARUM?

Почему?
Чому?

Varför?



Спасибо за внимание!

fb.com/prokman @prokman @prokman

Сергей Прокофьев


